

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подгруппы  
Заместитель Министра  
труда и социальной защиты  
Российской Федерации

Л.Ю.Ельцова/

**План-график мероприятий подгруппы «ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА (ЭТК)»  
рабочей группы при Минтруде России на 2017-2019 гг.**

<b>N п/п</b>	<b>Наименование этапа, мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Вид документа и (или) результат</b>	<b>Участники и исполнители</b>
1.	Формирование подгруппы ЭТК, разработка и согласование детального план-графика работ подгруппы ЭТК (при необходимости)	сентябрь 2017 г.	Состав участников подгруппы ЭТК Детальный план-график подгруппы (при необходимости)	Минтруд России (руководитель подгруппы Л.Ю. Ельцова), подгруппа ЭТК с участием РСПП и ФНПР
2.	Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство, оценка социально-экономических последствий	ноябрь 2017 г.	Проект предложений Результаты оценки	Минтруд России, подгруппа ЭТК с участием РСПП и ФНПР
2.1.	Подготовка предложений по внесению изменений в ТК РФ и другие нормативные акты	ноябрь 2017 г.	Проект предложений	Минтруд России, подгруппа ЭТК с участием РСПП и ФНПР
2.2.	Подготовка формата электронной трудовой книжки (для подготовки в дальнейшем проекта приказа Минтруда России)	сентябрь 2017 г.	Формат электронной трудовой книжки Проект приложения к приказу Минтруда России	Минтруд России, подгруппа ЭТК с участием РСПП и ФНПР

2.3.	Проведение мероприятий по формированию сервиса ЭТК для работодателей и работников на базе ПФР и проведение пилотного проекта по апробации сервиса ПФР с участием ПАО «Сбербанк» в качестве работодателя	октябрь 2017 г.	Сформирован и апробирован сервис ЭТК на базе ПФР	ПФР, ПАО «Сбербанк»
2.3.1.	Разработка технического задания (ТЗ) для онлайн сервиса ЭТК на базе ПФР с участием ПАО «Сбербанк»	октябрь 2017 г.	ТЗ разработано	ПФР, ПАО «Сбербанк»
2.3.2.	Разработка онлайн сервиса и пилотный запуск	ноябрь 2017 г.	Запущен пилотный вариант онлайн сервиса	ПФР, ПАО «Сбербанк»
2.3.3.	Разработка предложений по изменению форм отчетности работодателей в ПФР и инструкции ее заполнения для реализации онлайн сервиса ЭТК	ноябрь 2017 г.	Проекты новых форм отчетности работодателей в ПФР Проект инструкции заполнения новых форм отчетности	ПФР, ПАО «Сбербанк»
2.3.4.	Оценка затрат на внедрение и эксплуатацию сервиса	ноябрь 2017 г.	Проект финансово-экономического обоснования	ПФР, ПАО «Сбербанк»
3	Обсуждение в рабочей группе предложений по внесению изменений в законодательство и результатов пилотного проекта, доработка предложений после обсуждения (при необходимости)	ноябрь 2017 г.	Решение рабочей группы	Минтруд России, рабочая группа и подгруппа ЭТК с участием РСПП и ФНПР
4	Обсуждение в Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК)	ноябрь 2017г.	Протокол РТК	Минтруд России, РТК, подгруппа ЭТК с участием РСПП и ФНПР
5	Доработка с учетом предложений РТК (при необходимости)	декабрь 2017 г.	Протокол РТК	Минтруд России, РТК, подгруппа ЭТК с участием РСПП и ФНПР

6	Завершение подготовки законопроекта и необходимых к нему проектов документов	январь 2018 г.	Законопроект и проекты документов	Минтруд России, подгруппа ЭТК с участием РСПП и ФНИПР
7	Подготовка презентационных и иных информационно-разъяснительных материалов и проведение общественного обсуждения среди работодателей и населения	на протяжении всего периода реализации проекта	Информационные материалы	Минтруд России, подгруппа ЭТК с участием РСПП и ФНИПР